

## RESOLUCIÓ DE BATLIA Núm.33/2022

**Assumpte: Subvencions 2020-2021 per dur a terme accions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de les Batlies de Mallorca; Sol·licitud de pròrroga**

### **SOL·LICITUD AMPLIACIÓ TERMINI PAESC 2020-2021**

VIST que el Consell Executiu del Consell de Mallorca de dia 22 de juliol de 2020 va aprovar la convocatòria de subvencions 2020-2021 per dur a terme accions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de les Batlies de Mallorca (BOIB 130, de 23 de juliol de 2020; modificada per BOIB 204, de 5 de desembre de 2020)

Atès que en el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament de Petra se li va concedir una subvenció per dur a terme, entre d'altres, les següents accions:

- “Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum bombeig”
- “Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum al poliesportiu”

VIST el Conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Petra i el Consell de Mallorca per dur a terme les actuacions incloses en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de les Batlies de Mallorca,

VIST l'informe tècnic signat per l'Enginyer Tècnic Industrial Antoni Aguilà Fuster en el que exposa “ATÈS que la guerra a Ucraïna ha agreujat la tensió en els mercats energètics i ha posat en perill la recuperació econòmica iniciada en el moment en què es començava a veure el final de la pandèmia de la COVID-19.

*ATÈS que en aquests moments i en el context mundial que ha provocat el conflicte bèl·lic juntament amb els efectes que encara no estaven superats de la COVID-19 en el mercat mundial hi ha a manca dels metalls més bàsics per a la producció (l'acer, el coure i l'alumini, entre altres). Aquest fet provoca que els terminis en les entregues de materials (a part de l'increment de preus) siguin molt superiors als inicialment prevists, fins arribar a la paradoxa que els propis fabricants no poden marcar dates d'entrega “garantides”.*

*ATÈS que per aquests motius no es pot garantir que les instal·lacions corresponents a la línia d'inversió:*

- “Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum bombeig”
- “Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum al poliesportiu”.

*El tècnic que subscriu considera imprescindible la sol·licitud de pròrroga fins el 31 de*



*desembre de 2022 per garantir l'execució del contracte.”*

CONSIDERANT l'article 28 de la Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca (Aprovada per Acord de Ple de 23 de desembre de 2016 -BOIB núm 21, de 18.02.2017-, modificada per Acord de Ple de 14 de juny de 2018 -BOIB núm 96, de 04.08.2018-), en relació amb l'article 32 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,

En base a les atribucions conferides per la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, com a òrgan de contractació competent per a l'adjudicació de les actuacions que a continuació s'esmenten,

#### **HE RESOLT:**

**PRIMER.-** Sol·licitar al Consell Insular de Mallorca una ampliació de terminis per a l'execució i justificació de la següent actuació inclosa en el marc de l'esmentada convocatòria (PAESC 2020-2021), de conformitat amb l'article 28 de la Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca i l'article 32 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

<b>Núm</b>	<b>Actuació</b>	<b>Pròrroga</b>
.		
	Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum bombeig	Fins el 31/12/2022
	Instal·lació fotovoltaica per a autoconsum al poliesportiu	Fins el 31/12/2022

**SEGON.-** Comunicar al Consell de Mallorca el present acord als efectes oportuns.

El mana i signa el Sr. Batle-President Salvador Femenias Riera, a vint-i-tres de maig de l'any dos mil vint-i-dos.-

Davant mi  
El Secretari

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

